

防汛救灾信息快报

第八期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 7 月 22 日

全市灾后重建及灾民生活安排进展情况

截止 7 月 21 日 23 时:

交通公路恢复情况: 210 国道、316 国道、308 省道、102 省道、207 省道（岚皋至化龙山段抢通便道通行）、310 省道恒口至紫阳县城以及 206 县道已恢复通车，通往 9 个县城的干线公路基本通畅。310 省道紫阳县城至汉中界因四段近 1 公里路基全毁，抢修难度大，预计半月后抢通便道。农村公路抢通县道 22 条、乡道 82 条、村道 480 条；抢通乡镇 102 个。尚余 13 条县道、34 条乡道和 30 个乡镇不通正在抓紧抢修。

电力设施恢复情况: 10 个县城用电全部恢复正常。因 7.18 洪灾断电有 84 个乡镇 548 个行政村断电，目前已有 68 个乡镇 392 个行政村恢复供电。

1、地电：辖区 35kV 主网线路已恢复正常供电，已恢复 10kV 线路供电线路 39 条（尚有 9 条正在抢修恢复中）。因暴雨洪灾断电的 49 个乡镇、355 个行政村，已有 48 个乡镇 279 个村恢复供电，还有 1 个乡（岚皋堰门乡）76 个村未恢复供电。

2、国电：已修复 10kV 农网线路 105 杆（占倒杆总数的 68.4%），受损停运的 38 条 10kV 线路已修复 25 条，恢复供电 102334 户（占断电用户的 88%）。因暴雨洪灾断电的 35 个乡镇 193 个行政村，目前已有 20 个乡镇 116 个行政村恢复供电，还有 15 个乡镇 77 个行政村未恢复供电。

通信设施恢复情况：全市 9 县 1 区县城通信均恢复畅通。

1、电信：全市 9 县 1 区县城通信全部恢复。累计恢复 C 网基站 292 个（还有 108 个基站未恢复），恢复村通基站 29 个（还有 18 个基站未恢复），4.44 万用户通信恢复。

2、移动：累计抢通 603 处停电基站，累计恢复 228 杆（占倒杆总数的 24.67%），6.8 万户用户通信恢复（占影响用户总数的 68%）。目前，还有 5 个乡镇政府所在地的基站未恢复。

3、联通：抢通中断光缆线路 11 处（还有 8 处中断），恢复通信乡镇 129 个，还有 53 个乡镇未恢复。

灾民生活安排情况：转移安置 203588 人，全市已下拨救灾资金 900 万元，下拨物资有棉被 30332 床、毛巾被（含衣物）5 车、帐篷 4543 顶、单衣 14320 件（套）、单裤 520 条、净水器 150 个、矿泉水 3400 件、方便面 4878 件等。

送：市级国家机关各部门、各人民团体，中省驻安各单位，

各新闻单位，各县区政府。

共印 50 份