

防汛救灾信息快报

第十五期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 7 月 23 日

全市城市基础设施灾后恢复进展顺利

止 7 月 23 日 16 时，中心城市基础设施恢复接近尾声。

清淤：东坝、西坝、江北垃圾污泥清运已完成，汉江公园、滨江大道公园、汉调二簧广场、金州广场清淤清洗已完成，枣园路清淤正在进行。

供水：除枣园部分地段外，其它全部恢复供水，水质检测符合饮用标准。

排水：东西二坝及城市其它低洼区积水已全部抽完，城市排水管道恢复畅通。

路灯照明：东西二坝基本恢复，汉调二簧园由于电缆路灯损

坏严重尚未恢复，城堤公园照明灯已恢复，景观灯损毁严重尚未恢复。

其它 9 个县城基础设施功能均已恢复。

送：市级国家机关各部门、各人民团体，中省驻安各单位，
各新闻单位，各县区政府。

共印 50 份

