

防汛救灾信息快报

第二十六期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 7 月 25 日

新一轮降水受灾及灾后重建进展情况

（截止 7 月 25 日）

一、新一轮降水受灾情况

23 日晚至 24 日新一轮降雨造成我市 9 县区 92 个乡镇受灾，截止 7 月 25 日 18 时统计，全市受灾人口 28.7 万人，农作物受灾面积 5261 公顷，倒塌房屋 2182 户 6154 间，形成危房 12623 间，因灾造成直接经济损失 15379 万元。

据统计，7 月 23 日晚-24 日，全市共组织 47690 名干部深入一线，避险转移群众 265280 人。这次强降雨共发生地质灾害 829 起，其中群众转移后发生地质灾害 437 起，避免了 8041 人伤亡，避免财产损失 4860.6 万元。

二、灾后重建进展情况

（一）基础设施恢复情况

1、**交通公路**：7月24日晚23时，西康高速1049K安康北到包家山隧道南口之间发生泥石流，约400立方，造成安康至西安高速路阻段，7月25日凌晨1时恢复正常通行。

目前国省干线公路基本抢通，农村公路已累计抢通县道28条，乡道103条，抢通乡镇124个，全市尚余14条县道、33条乡道和23个乡镇不通。

2、**电力设施**：安康供电局城配网全部恢复供电，10千伏农网恢复率98.3%；配变恢复979台（停运及损坏1582台）；13个乡镇435个村61944户恢复供电，恢复率90%。地方电力公司受灾的35千伏变电站、35千伏线路2条11公里抢修完毕，35千伏主网全部恢复供电；受损停电的48条10千伏线路全部恢复供电；因灾停电的54个乡镇全部恢复供电，512个行政村中有481个恢复供电，占94%，1870个变台中有1775个恢复供电，占95%，139453户中有129723户恢复供电，占93%。

3、**通讯通信**：移动已抢通光缆80处、线路260公里，恢复基站336处，尚有34个基站未恢复通信，所有乡镇政府所在地移动通讯全部恢复，所有基站已全部到达受灾现场抢修；联通每天安排10-11个抢修队伍，已累计抢通光缆59处，尚有6处光缆中断，影响用户2000人；电信已恢复C网基站786个（33处未恢复），

恢复村通基站 75 个（7 处未恢复），恢复倒杆数量 123 根，恢复光缆 86.535 皮长公里、电缆 54.95 皮长公里，恢复 11.1 万用户通信。广电截止 7 月 25 日 12 时，安康到各县市光缆干线路除安康—旬阳—白河（预计今日内抢通）外，其余全部畅通，岚皋到蔺河、佐龙、漳河等 7 处乡镇干线已抢通；安康城区西坝金川街、东坝丁字街、兴安门小区电视信号已恢复；东坝心石村、枣园商住楼、金洲康城部分电视信号也陆续恢复。东坝白庙、油房等正抓紧施工中。

4、城市基础设施：截止 25 日 18 时，安康城区共清理淤泥、杂物 3.5 万立方，维修水毁人行道 5000 余平方米，疏通排水 30 公里，清理边沟 20 公里，清理排水井 3500 余座，清理泥沙 300 立方，更换井盖 350 套，恢复道路 85 公里，抢修损毁电缆 38.16 公里，更换架空线路 110 公里，抢修景观灯 8500 盏、更换维护路灯 160 套。目前市政道路、排水基本畅通，照明设施、城区供水恢复正常，其他环卫设施恢复 80%以上。

旬阳城市道路已清淤完毕，市政排水少部分恢复；岚皋县城恢复道路 6 条，清除泥沙 4.8 万方，疏通河沟 1200 米；紫阳县城恢复水沟、涵洞 19000 米、城区供水管线 2500 米、集镇道路 1659 米、排洪设施 5726 米，已恢复临时供水；平利县城由于受灾较重，大部分损毁尚未修复，5 条市政道路正在修复中；白河县城道路已全部恢复，河街清淤完成路灯检修 35 盏。

规划部门专业人员对汉滨区七堰村、岚皋县柳林、兰家坝村、

四季乡木竹村进行了现场勘查，初步确定了安置规划选址，正在开展测绘工作。

三、灾民生活安排：

7月25日紧急下拨救灾款200万元、彩条布15万米、棉被1000床。目前市民政部门已累计调拨棉被48332床、毛毯2754床、单衣裤25940件、绒衣裤720套、帐篷2751顶、彩条布20.6万米、粮食131.8万斤、食用油2.1万斤、方便面4878箱、纯净水3400箱、火腿肠500箱、净水器150台、钢丝床200张、照明设备10套。

截止25日市本级累计接受捐赠款816937元。

四、卫生防疫情况：针对7月24日的降雨，疾控部门消毒消杀面积38.7万平方米，使用消杀药品936公斤，向受灾群众发放漂白粉精片150公斤、宣传单2000份。截至目前全市累计使用各类消杀药品17.3吨，消杀面积317.1万平方米。24日以来全市医疗机构新增接收救治灾民1528人；累计救治灾民2625人，其中门诊治疗2279人、住院346人。

五、重灾县区恢复重建情况

汉滨区东西二坝及农村重灾乡镇电力、通讯全部恢复；6条中断县道、24条中断乡道已抢通，尚有8个乡镇主干道正在抢修中；抢修10千伏供电线路9条，270个村恢复供电，恢复农村饮水工程102处，解决5万人饮水困难；紧急调运蔬菜籽种9000斤、抢种速生菜8000亩；重灾区大竹园镇七堰村水、电、路及通讯全部恢复。

岚皋县县乡光缆全部抢通，道路除岚紫、石官路尚未抢通外，其他干道均已抢通，14 条 10KV 主干线全部恢复供电，6 条支线正在抢修，全县除 9 个村未恢复供电外，其余 179 个村均已恢复。重灾区铁炉乡至县城交通、集镇供电、通讯已恢复；四季乡主干线公路、电力、通讯及广电网络基本恢复。

紫阳县累计投入机械 924 台次、人力 5545 人次，清除塌方 144.4 万方，尚余 6 个乡镇公路未通。通讯设施基本恢复。163 个村恢复供电，尚有 7 个村未恢复。

平利县县道除 2 条、乡道除 6 条外其他基本恢复，村道恢复 45 个村通行，修复水毁河堤 6 处、饮水工程 28 处，县城及集镇供电、供水恢复正常，尚有 8 个村未通电，已恢复水毁农作物 1620 亩。

送：市级国家机关各部门、各人民团体，中省驻安各单位，
各新闻单位，各县区政府。

共印 50 份