

防汛救灾信息快报

第三十期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 7 月 28 日

各县区灾后重建及灾民安置工作进展顺利

“7.18”特大暴雨洪灾发生后，各县区按照市委、市政府的统一部署，迅速组织开展灾后恢复重建工作，妥善安置灾民生活，各项工作进展顺利。

汉滨区：全区所有受灾地方的供电、通讯全部恢复，中断的县乡道路全部抢通，村道抢通 60%以上；农村饮水工程恢复 127 处，涉及 7.06 万人；水毁河堤、病险库塘进行了应急处理，教育、卫生除险工作进展顺利；灾民生活安排已下拨救灾款 480 万元、棉被 4.89 万床、救灾粮食 443 吨等；抽调千名农业技术干部组织群众抢种速生菜 8000 亩、以菜补粮 1890 亩、蔬菜育苗 200 亩、修复圈舍 3250 平方米。

平利县：到乡镇公路已恢复通车，尚有 128 个村道正在抓紧抢修，集镇供电通讯全部恢复，广电已全部恢复，水利设施恢复渠道 856 米、河堤 860 米、饮水工程 43 处，并调拨 1 万吨水泥用于公路及农田水利设施的修复重建，下拨 500 万元用于乡村公路桥隧的修复重建；集中安置 8165 人，发放救灾资金 117 万元及一批救灾物资。恢复农田及耕地 1450 亩，改种 2200 亩，圈舍恢复 3496 平方米、茶园 8900 亩。

石泉县：完成灾后重建规划编制和上报工作，清除县乡公路塌方 2.1 万立方米，修复挡墙 880 立方米，县乡道路全部抢通，电力、通讯设施全面恢复。水利设施已安排资金 102 万元，修复农田 180 亩、堤防 6 公里、渠道 1.3 公里，饮水工程 12 处、管道 3.8 公里，加固修复渔业网箱设施 62 处 201 个。转移安置 9244 人，下拨各类救灾资金 250 余万元，救灾物资投入折款 10 万余元，民房恢复重建前期规划和选址工作已启动，积极发动干部群众捐款 70 万元，已向安康市其他重灾县区送去捐款 50 万元。

旬阳县：境内国省道及 21 条县乡公路恢复通车，11 条通乡公路正在抓紧抢修，受灾的 235 个村 102720 户恢复供电，固定电话、宽带全部恢复，移动网络尚有 5 个基站正在抢修，网络恢复率达 98%；遭水淹的 7 个集镇清淤已完成，供水、电力、通讯全部恢复。全县建 40 余个集中安置点，已下拨救灾资金 51 万元及一批救灾物资；重点企业的帮扶工作已开展，价值 60 万元的农用物资已发放到重灾乡镇。

紫阳县：全县 25 个乡镇已有 22 个恢复通行，69 个村级道路已经抢通，电力、通讯信息已全面恢复，供水只剩双桥镇未恢复，全县共建集中安置点 523 个，安置灾民 13334 户 50406 人，灾民基本生活得到保障。

汉阴县：转移安置 3031 人，下拨救灾资金 128 万元，迅速启动倒塌房屋修复重建工作，已动工新建房屋 152 户、320 间，维修加固 1440 间。累计投入机械 340 台次，清除坍塌方 2135 处、110 万方，保证了县乡道路通行，受灾乡镇、村组电力恢复正常供应。水利设施完成排险加固病险库塘 24 座，修复堤防 6.2 千米，恢复灌溉渠道 23.5 千米，恢复供水工程 63 处；修复农田 339 亩，改种农作物 1479 亩，修复圈舍 4400 平方米，牲畜补栏 422 头。

岚皋县：乡镇道路全部抢通，损毁的 161 条村道已恢复 76 条，供电中断的 143 个村已恢复 135 个，通讯中断的 138 个村已恢复 132 个；转移安置 25910 人，其中集中安置 11525 人，已下发救灾款 473.7 万元，农作物补救恢复 18432 亩，调运籽种 6780 公斤。重灾村四季乡木竹村水、电、讯基本抢通，灾后重建选址工作正有序进行；铁炉乡建立集中安置点 4 个、转移安置 468 人，人行便道已抢通，移动通讯已恢复，村级公路、水利、电力设施正在抢修中；兰家坝村到村公路、通信及部分供电已恢复，建立集中安置点 9 个、转移安置 425 人。

白河县：清理塌方 20 万立方米，抢修便道 29 条，3 条县道、13 条通乡公路基本恢复，电力抢修 10kv 线路 4 公里、0.4kv

线路 20 公里；通讯全部恢复；恢复供水工程 13 处，加固堤防 500 米。

镇坪县：全县省道、县道、村道均实现畅通，对受损线路、管网进行了紧急抢修，保证了灾区水、电、讯的迅速恢复；下拨救灾资金 21 万元、棉被 120 床、衣物 800 余件套。

宁陕县：清除塌方 107 处，因灾中断的 8 条县乡道路全部恢复通车，电力、通讯已全部恢复，下拨救灾资金 38.1 万元；积极向重灾县区捐款 35 万元。

送：市级国家机关各部门、各人民团体，中省驻安各单位，
各县区政府，各新闻单位。

共印 55 份