

防汛救灾信息快报

第二期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 7 月 21 日

全市水毁公路修复进度加快

在 7·18 洪灾中，全市 2 条国道、4 条省道和 35 条县道、116 条乡道、1478 条村道以及 8 个县城、132 个乡镇先后交通中断，水毁公路损失达 3.2 亿元。灾情发生后，各地按照“交通保畅”要求，积极组织抢修水毁路段，确保抢险救灾物资、车辆及疏散群众能顺利通行。尤其是市交通公路部门紧急调拨抢险资金 20 万元，组织人员、机械奔赴水毁一线，哪里发生水毁中断处，抢修队伍就工作在哪里，形成了信息畅通、应急响应及时有效、抢修抢险到位的工作格局，确保了第一时间抢通水毁公路。截止 7 月 20 日 11 时，210 国道、316 国道、308 省道、102 省道、310 省道恒口至紫阳县城和 207 省道安康至岚皋以及 206 县道已恢复通车，所有县城公路抢通，农

村公路抢通乡镇 60 个。目前，207 省道岚皋至华龙山、310 省道紫阳县城至汉中界和全市农村公路尚余的 72 个乡镇正抓紧抢修保通。

送： 市级国家机关各部门、各人民团体， 中省驻安各单位，
各新闻单位， 各县区政府。

共印 50 份