

防汛救灾简报

第三十八期

市 7·18 防汛救灾领导小组办公室

2010 年 8 月 10 日

本 期 要 目

[工作动态]

汉滨区实施五步走加快推进灾民建房
岚皋五个加强做好次生灾害防范工作
白河突出五个重点抓好灾后恢复重建
岚皋大道河镇积极探索建立防灾避险新机制

[简 讯]

省信访局向我市灾区捐款 22 万元
平利城关镇 27 条水毁村道恢复通行
建行安康分行加大对中小企业灾后重建信贷支持力度

汉滨区实施五步走加快推进灾民建房

一是摸清底子，建立台账。由民政部门牵头，财政等部门配合，在8月15日前完成对倒塌、损毁房屋的排查，摸清因灾倒塌房屋和损坏房屋，需要重建、加固、维修的具体数量，逐乡镇、逐村、逐户核实，分门别类建立台账，为灾后重建提供依据。二是阳光操作，核准对象。坚持公开、公正、公平的原则，对农户提出的申请，实行村组民主评议、乡镇详细复核、区民政局研究审查的“三榜公示”制度，从严执行政策，坚决杜绝暗箱操作、以权谋私、优亲厚友现象发生。重建户由区民政局研究审查报区政府审定后，在8月20日前，确定最终重建对象。三是细化方案，抓紧选址。按照统一政策、分类指导的原则，保证每个倒房户都能得到安置。对分散重建的，由乡镇、村组负责选址并协调宅基地，由国土部门牵头，水利等部门配合审定后，方可建设；对集中重建的，由建设部门牵头，乡镇政府组织，在8月31日前，按照“三避一高”的原则完成新址选点，由国土部门做出地质灾害评估，区城建局完成规划、设计等工作，上报区重建办审批后，确保9月1日后开工建设。四是分级负责，加快建设。灾民建房工作由区上统一负责，乡镇组织实施。对重灾乡镇、村组，由区直部门和单位帮扶；对无自理能力的重灾户，由乡镇、村组干部包帮，落实“人盯户”、“一帮一”责任。对集中搬迁重建的，统一安排路、电、水、通讯、广播电视、文化、教育、卫生、体育等基础设施建设项目。五是确保质量，及时验收。由建设部门为灾民建房无偿提供质量安全监督服务，认真抓好灾民建房质量安全培训，并派出专业技术人员对集中重建的工程实行全程跟踪、指导、督促，严把进度和质量关，确保分散重建的在年底前竣工，

集中搬迁重建的 2011 年 4 月底前完成。

岚皋五个加强抓好次生灾害防范工作

一是加强预警。下发了紧急通知，进一步明确了汛期“预警到户，乡自为战，提前撤离，保人第一”的总体要求，坚持做到责任到人，严防死守，防止新的灾害发生。二是加强巡查。广泛发动党员、村组干部和广大群众，深入开展地质灾害隐患排查工作。落实群防群治措施，逐一发放防止次生灾害的避险明白卡。对有危险迹象的，宁肯提前撤三千，绝不死伤一人。三是加强监测。针对可能出现的各类次生地质灾害，以及排查出的隐患，逐一修订完善应急抢险预案。对隐患点实行 24 小时监测，切实做到第一时间传达预警信息，提前转移人员，全力确保群众生命安全。四是加强宣传。县电视台、政府网站全天候滚动播出防灾减灾知识，组成宣传队深入各乡镇和灾民集中安置点，发放防灾救灾明白卡近 10 万张，深入宣传预防次生灾害常识，不断提高群众识灾、报灾、避灾意识和自救互救能力。五是加强领导。严格落实一把手亲自抓、亲自检查的隐患排查工作责任制，强化汛期值班和信息报送纪律，成立防汛防滑督察组，开展巡回督查，对因监测措施不力、责任落实不到位、防抢撤环节出现问题的，严格追究领导责任。

白河突出五个重点抓好灾后重建工作

一是积极开展生产自救。动员和指导群众投入生产自救，对有条件发展养殖的农户，政府补贴恢复圈舍，免费为其提供种畜；

对扩大秋杂种植的免费提供籽种、化肥。同时组织引导重点企业
与重灾村组结对子，定向增加用工，增加农民工资性收入。二是
抓紧编制重建规划。县上及时成立由县级领导任组长的生产自救、
基础修复、房屋重建等六个工作组，分赴一线查灾核灾、收集资
料、现场勘测设计，做好前期准备。在 8 月 5 日前完成《灾后恢
复重建总体规划》和“水利及防洪、城乡住房建设、基础设施建
设、市场服务体系、地质灾害防治”等 7 个专项规划的编制工作，
8 月 8 日前完成所有重建项目的论证和编报，形成了灾后重建的规
划体系和项目支撑，确保灾后重建工作有序进行。三是**加快抢修
基础设施**。县财政及时筹资 300 万元，由主管部门牵头、乡镇协
助、群众投劳，按照“先通后畅”的要求，8 月底前确保所有通往
学校和医院的桥梁、道路安全畅通，9 月底前修复通乡公路水毁护
岸和路基，10 月底前修复受益人口在 200 人以上的村组公路路基，
11 月底前完成县城和 6 个集镇供水工程的修复。同时加大农田水
利等基础设施修复力度，确保不误来年春耕。四是**突出抓好房屋
重建**。按照城乡统筹和长治久安的要求，结合县城集镇和社区新
村的规划布局，对所有倒房户、地处高山和河沟两旁危险地段的
住户，坚决实施整体搬迁，本着就近方便的原则，统一纳入城镇
和新村建设规划。安置点的选址由县城建、国土、防汛、防滑部
门与乡镇会商确定，并将农村危房改造、扶贫搬迁、生态移民、
廉租住房等项目和资金整合起来，8 月底前全面启动建房规划，力
争所有灾民在春节前迁入新居。对灾害造成的危房经鉴定后统一
补助标准，力争 11 月底前完成排危加固工作。五是**加强防汛防滑
工作**。继续密切关注雨情汛情，高度重视地质灾害防范工作，夯
实乡自为战、预警到户、包抓到人的措施，进一步完善防汛防滑

预案，备足抢险救灾物资，扩充应急队伍，扎实做好主汛期各项工作，确保全县安全度汛。

岚皋大道河镇积极探索建立防灾避险新机制

一是创新预警机制。针对农村山大人稀，预警到户工作量大、困难多，而灾害发生时间快、强度大等特点，结合农户居住条件等实际，打破村级区划界限，按照农户居住相对集中的原则，把村级重新划分为 40 个区域预警点，每个区域一般不超过 20 户，每个区域推选一名预警联络员，由联络员负责防汛期间的预警，当灾害预案启动时，预警信息直接由镇防汛办传递给各区域预警联络员，联络员再向农户传递，从而大大缩短预警时间，提高预警到户率，缩短反应时间，降低灾害损失。预警点联络员由本地精明、理性、有工作责任心的年轻人担当，防汛期间，由镇村解决一定的工资待遇。二是配备防汛应急设备。共为各村安全避险点配备发电机 22 台、无绳电信应急电话 80 部、大功率喊话器 240 个，确保今后防汛期间的临时用电和预警信息及时有效传递。避险中自己发电不仅对安置工作带来很大方便，同时能保证通讯畅通，尽量减少盲目应对，无绳电信应急电话在一般通讯受损后，能起到关键作用，大功率喊话器能有效保证撤离时号令畅通无阻，这些设备的运用大大提高了工作效率。三是充实抢救应急队伍。改变原来统一的应急队伍体系，按照预警点分布状况，每个预警点成立并训练一支至少 3-5 人的应急小分队，时刻待命，随时出击，使应急抢救工作更能快速、安全、有效进行。四是强化基层网络体系建设。把强化村组防汛减灾网络体系建设作为下一步防汛减灾工作的重点。制定并出台了新的基层防灾减灾网络体系人

员奖惩办法，对工作中表现突出的予以奖励；对工作不力、行动迟缓、责任心不强的给予通报批评；对出现重大失误的，严肃追究责任。

[简讯]

省信访局向我市灾区捐款 22 万元 8 月 9 日上午，省信访局副巡视员陈茂林一行赶赴我市，专程为灾区送来 22 万元捐款，市委常委、常务副市长徐启方与市救灾办、市信访局负责同志出席了捐款仪式，并向省信访局回赠了锦旗。（信访局）

平利城关镇 27 条水毁村道恢复通行 在“7.18”洪灾中，平利城关镇 27 条通村公路全部中断，损毁路基 1.78 万立方米、路面 6350 平方米、涵洞（桥梁）77 延米，路面塌方 25.4 万立方米。为抢通“生命线”，县公路管理部门和镇村公路重建工作组联手行动，全力投入抢修，经过 20 天艰苦奋战，共恢复通村水泥路 25 条 123.5 公里，清除塌方 350 处 14.9 万立方米，恢复路基 831 米 1449 立方米，修补挡墙 575 米 1926 立方米，修复涵洞（桥梁）64 延米，设置警示标志 138 处，全镇村道基本恢复通行。（平利）

建行安康分行加大对中小企业灾后重建信贷支持力度 自 7 月份向安康市杜氏面业有限公司等 5 家小企业投放贷款 1600 万元后，8 月以来又审批通过安康市江城粮油有限公司等 6 户中小企业贷款共 3000 万元。贷款面覆盖安康市 60%的区县，行业涵盖商贸物流、矿产开发、富硒食品、农产品收购等地方特色和支柱产业。（建行安康分行）

送：市委、市人大、市政府、市政协各领导、各秘书长，市委、市人大、市政府、市政协办公室，市纪委办公室，安康军分区，市中级人民法院、检察院。

发：各县区政府，市级国家机关各部门、各人民团体，中省驻安各单位，各新闻单位。

共印 50 份